

COMITÉ ELECTORAL DEL CTP

GUÍA DEL PLAN DE TRABAJO DEL CONSEJO POSTULANTE

| Actividades | Tareas | Tiempo de ejecución | Costo de ejecución | Responsables |
|---|--|--|--|--|
| <p>1) Tender puentes con otras asociaciones de traducción e interpretación para concordar propuestas de trabajo y desarrollo de la profesión.</p> | <p>Convocar a reuniones.</p> | <p>Todo el período.</p> | <p>Gastos de representación mínimos.</p> | <p>Miembros del Consejo Nacional, en especial la decana y la vocal de prensa y propaganda.</p> |
| <p>2) Proyecto de compra de un local para establecer la sede institucional.</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Revisión de la situación legal del CTP (¿Puede el CTP comprar un inmueble como institución? ¿Es el CTP sujeto de crédito?) - Revisión del contrato actual de alquiler con miras a determinar si es mejor rescindirlo o esperar a que finalice. - Evaluar la situación financiera del CTP para considerar un financiamiento (con una cuota inicial importante y sin endeudar al colegio durante un tiempo prolongado; pagando la misma cantidad o menos de lo que se está pagando en alquiler). - Búsqueda exhaustiva de un lugar adecuado tanto por ubicación geográfica como por precio. | <p>Aproximadamente 2 años, como máximo</p> | <p>US\$300000, evaluando primero la situación financiera del colegio y por supuesto, con la anuencia de la Asamblea General.</p> | <p>Asamblea General. Consejo Nacional.</p> |

| Actividades | Tareas | Tiempo de ejecución | Costo de ejecución | Responsables |
|---|---|-----------------------------------|---|--|
| 3. Proyecto de realización de un congreso nacional e internacional en el año 2020. | Académicas. Promocionales. De adhesión. De búsqueda de auspicios. | Aproximadamente 2 años. | US\$20000 que redituarán por lo menos 100%. | Todos los miembros del Consejo Nacional deberán dirigir comisiones para la realización del congreso, en especial, la vocal de cultura. |
| 4. Programa de mentoría. | Coordinar con traductores e intérpretes senior en ejercicio para que ofrezcan asesoría / orientación a los traductores noveles. | 6 meses para que pueda iniciarse. | Voluntad. | Consejo Nacional a través de comisiones. |
| 5. Convenios | Reuniones de coordinación con empresas o personas naturales que ofrezcan servicios o productos de importancia o interés para los colegiados. | 6 meses para que pueda iniciarse. | Voluntad, gastos de representación (se tratará de asignar una cantidad mínima). | Consejo Nacional. |
| 6. Reformular los medios de comunicación del CTP para brindar una nueva imagen (página web, FB, emblemas) | Solicitar presupuestos a empresas o personas naturales especializadas. | 6 meses para que pueda iniciarse. | Desconocido en este momento. | Consejo Nacional, en especial, la vocal de prensa, relaciones públicas y propaganda. |
| 7. Mejorar el manual de la traducción certificada, aclarando ciertos puntos. | Revisión integral y exhaustiva del manual, tomando en consideración las sugerencias de los traductores en ejercicio, a varios años de haberse implementado el uso de la traducción certificada. | 6 meses para que pueda iniciarse. | Voluntad. | Consejo Nacional a través de comisiones ad hoc. |

| Actividades | Tareas | Tiempo de ejecución | Costo de ejecución | Responsables |
|--|---|----------------------------|-----------------------------------|---|
| 8. Proyecto de reincorporación de por lo menos un 10% de los colegiados que están en condición de pasivos durante el período de este consejo. (Aprox. 40 colegiados) | Reuniones para poder determinar el motivo que los llevo a no cumplir con sus obligaciones para poder dar soluciones adecuadas. Elaborar varias opciones de reincorporación según los datos que se recopilen en las reuniones con los colegiados que están en condición de pasivos. | 2 años. | Indeterminado | Consejo Nacional, en especial la tesorera. |
| 9. Conocer más a nuestros miembros y sus necesidades. | Reuniones de los colegiados con la decana y otros miembros del consejo. | Todo el período. | Gastos de representación mínimos. | Consejo Nacional, en especial la decana. |
| 10. Automatización de los procesos y de la información del CTP. | Convocar a compañías especializadas en automatización y almacenamiento de datos. | 1 año. | Indeterminado en este momento. | Consejo Nacional a través de comisiones. |
| Actividades | Tareas | Tiempo de ejecución | Costo de ejecución | Responsables |
| 11. Educación continua, de preferencia mediante cursos en línea. | Organización de los eventos. | Todo el tiempo. | Variable. | Consejo Nacional, en especial la vocal de cultura. |
| 12. Seguir impulsando la traducción certificada y la profesionalización. | | Todo el tiempo. | Variable. | Consejo Nacional, en especial la vocal de cultura y la vocal de prensa, relaciones públicas y propaganda. |